




Последовательность основных этапов

Подготовка системы качества компании
<компания> к сертификации на
соответствие SW-CMM

"АДЖАСТ-Медиа"


1 Содержание и последовательность этапов. Работы верхнего уровня

	WBS	Task Name	Основные исполнители
0	0	[-] CMM-SERT (приведение системы менеджмента качества в соответствие с моделью SW-CMM)	
1	1	НАЧАЛО ПРЕДПРОЕКТНЫХ РАБОТ	
2	2	[+] Первое знакомство и презентация по менеджменту качества	ADJ
7	3	[+] Договор о неразглашении информации	ADJ, VDI
12	4	Договор о неразглашении информации подписан	
13	5	[+] Первичное обследование	ADJ
27	6	[+] Подготовка предложения	ADJ
36	7	Предложение подготовлено	
37	8	[+] Начало переговорного процесса по заключению контракта.	ADJ, VDI
39	9	[+] Процесс заключения контракта на исполнение проекта	ADJ, VDI
41	10	КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН	
42	11	[+] Исполнение проекта	ADJ, <компания>
93	12	[+] Закрытие контракта	ADJ, <компания>
95	13	Management reserve	
96	14	ПРОЕКТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН	




2 Содержание и последовательность этапов. Работы второго уровня

WBS	Task Name	Основные исполнители
11	Исполнение проекта	ADJ, <компания>
11.1	Оценочный аудит системы качества компан	ADJ
11.2	Отчет по результатам оценочного аудита	
11.3	Организационное планирование развертывания системы и выработка стратегии	ADJ, <компания>
11.4	Повышение квалификации специалистов компании в области менеджмента качества	ADJ
11.5	Квалифицированные в области менеджмента качества специалисты	
11.6	Семинар по организации проектной работы - Project Management, Configuration Management, Time Management	ADJ
11.7	Квалифицированные специалисты в области Project Management	
11.8	Детальное планирование работ по проекту	ADJ
11.9	Детальный план проекта	
11.10	Определение процессов компании. Разработка документированных процедур. Улучшение процессов.	<компания>, ADJ
11.11	Определенные процессы и разработанные документы	
11.12	Внутренний CBA-IPI Assesement	ADJ, <компания>
11.13	Проведенная проверка системы.	



	WBS	Task Name	Основные исполнители
79	11.14	⊕ Устранение выявленных в ходе Assessment отклонений	<компания>, ADJ
83	11.15	<i>Устраненные отклонения и несоответствия</i>	
84	11.16	⊕ Привлечение Lead Auditor'а и подбор Assessment Team	ADJ
86	11.17	⊕ Внешний Assessment	ADJ, <компания>
89	11.18	⊕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АВТОРИЗОВАННОГО SEI LEAD ASSESSOR'А	ADJ
93	12	⊕ Закрытие контракта	ADJ, <компания>
95	13	Management reserve	
96	14	<i>ПРОЕКТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН</i>	



Конфигурация документа

Атрибут документа	Document field	Значение атрибута/Field value
Компания	Company	"АДЖАСТ-Медиа"
Клиент	Client	<компания>
Проект	Project	<компания>-СММ
Название документа	Title	Подготовка системы качества компании <компания> к сертификации на соответствие SW-CMM
Предмет документа	Subject	Последовательность основных этапов
Автор документа	Author	Алексей Григорьев
Ответственный за процесс	Manager	Андрей Абарыков
Статус документа:	Status	Финальная
Версия документа:	Version	1.0
Язык документа	Language	русский
Число страниц	Pages	7
Имя файла:	File name	CMM-SERT
Имя приложения	Name of application	Microsoft Word 9.0
Время создания файла	Create time	14.11.2001 18:08
Время сохранения файла	Last saved time	14.11.2001 19:56
Имя сохранившего файл	Last saved by	Alexey Grigoriev
Число сохранения файла	Revision number	10

